

Приложение №1 к коммерческому предложению
**Коммерческое предложение
по техническому сопровождению основных этапов реализации проекта
строительства солнечной станции мощностью 180 кВт/пик**

Наименование работ, услуг	Проектно-разрешительная документация для солнечной станции мощностью 180 кВт
Основные этапы работ, необходимые для строительства солнечной станции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ исходной информации (вопросы права собственности на участок под станцию, планы местности, возможные технические параметры системы, условия присоединения и т.д.). 2. При необходимости разработка ТЭО и эскизного проекта. 3. Получение ТУ от облэнерго. 4. Формирование окончательного технического задания на систему. 5. Подготовка исполнительной и разрешительной документации на начало строительства (обеспечивается Заказчиком при технической поддержке Исполнителя). Процедура установлена законодательством. 6. Разработка и согласование рабочего проекта. 7. Разработка и согласование проекта АСКУЭ. 8. Строительство станции (по отдельному договору). 9. Введение станции в эксплуатацию территориальным облэнерго. 10. Подготовка исполнительной документации на завершённое строительство (обеспечивается Заказчиком при технической поддержке Исполнителя). Процедура установлена законодательством. 11. Получение лицензии на производство электроэнергии в НКРЭКП. 12. Получение «Зеленого тарифа» в НКРЭКП. 13. Вступление в оптовый рынок электрической энергии Украины. 14. Подключение системы АСКУЭ в АСКУЭ ГП «Энергорынок». 15. Оформление договора купли-продажи электрической энергии с ГП «Энергорынок».

Стоимость выполнения работ по техническому сопровождению	
Разработка документации для получения ТУ, разработка и согласование проектно-технической документации РП и проекта АСКУЭ (без ТЭО)	90 000 грн.
Сопровождение проекта (прохождение процедуры оформления разрешительной документации до подписания договора купли-продажи (п.10-п.15))	35 000 грн

Ориентировочный срок выполнения работ	
Разработка и согласование ТЭО (при необходимости)	90 рабочих дней
Получение оптимальных ТУ	30-60 рабочих дней
Разработка рабочего проекта и проекта АСКУЭ	60 рабочих дней
Корректировка и согласование проектов	60 рабочих дней
Получение лицензии НКРЕКП	30 рабочих дней
Получение «Зеленого тарифа»	30 рабочих дней
Членство в ДЧОРЕ	30 рабочих дней
Подписание Договора с ГП «Энергорынок»	30 рабочих дней
<p>Строительство станции происходит одновременно с получением разрешительной документации после согласования рабочего проекта и не превышает 60 рабочих дней. Сроки указаны ориентировочные. С нашей стороны обеспечим наиболее оперативное выполнение многих этапов одновременно для уменьшения общего срока выполнения работ.</p>	
<p>Все этапы указаны в необходимой последовательности. Общий срок реализации проекта 6- 8 месяцев. Стоимость и сроки указаны ориентировочные, при оптимизации совместной работы и расходов показатели проекта будут оптимизированы. «Зеленый» тариф устанавливается на дату получения декларации о завершённом строительстве.</p>	

Директор ПП «Техно Солар»

Безнощенко Д.В.